



Карточка проекта
«Оптимизация процесса наполнения портфолио обучающихся основного общего уровня образования»

Утверждено:

Заместитель Главы города по
социальному развитию

/ С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

/ С.В. Портъев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Виноградова Ольга Сергеевна, директор МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»

Владелец процесса: Виноградова Ольга Сергеевна, директор МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»

Периметр проекта: основное здание МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», кабинет заместителя директора по УВР, учебные кабинеты

Границы процесса:

начало процесса – от издания положения «Портфолио лицеиста»
конец процесса – до сформированного портфолио обучающегося среднего звена;

Руководитель проекта: Сельнишина А.М., заместитель директора по УВР;

Команда проекта:

Суворина А.В. – заместитель директора по УВР;

Гончарова В.Н. – заместитель директора по ВР;

Классные руководители.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение п.3.4 порядка формирования портфолио в положение «Портфолио обучающегося МАОУ Лицей № 82 г. Челябинска»»

Последствия: снижение качества обучения; снижение имиджа образовательной организации.

Причины возникновения: отсутствие стандарта «Наполнение портфолио обучающихся основного общего уровня образования»

Ценность для заказчика: повышение качества обучения; повышение имиджа образовательной организации

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт «Наполнения портфолио обучающихся основного общего»	отсутствует	наличие
Время наполнения портфолио обучающихся основного общего уровня	960 минут*	сокращение в 2 раза

*Показатель может быть уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 1.04.2024.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: 15.05.2024;
– разработка карты текущего состояния процесса – 14.04.2024;
– разработка карты целевого состояния процесса – 29.04.2024;
– разработка плана реализации проекта – 15.04.2024.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 30.05.2024.
4. Внедрение улучшений – 01.06.2024.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 25.06.2024.
6. Защита и закрытие проекта – 27.06.2024.

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

/ Е.С. Федорова