



Карточка проекта
«Оптимизация процесса наполнения портфолио обучающихся среднего общего уровня образования»

Утверждено:

Заместитель Главы города по
социальному развитию

 / С.А. Андреев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.В. Портыев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Виноградова Ольга Сергеевна, директор МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»

Владелец процесса: Виноградова Ольга Сергеевна, директор МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»

Периметр проекта: МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», кабинет заместителя директора по УВР, учебные кабинеты

Границы процесса:

начало процесса – от издания положения «Портфолио лицеиста»

конец процесса – до сформированного портфолио обучающегося старшего звена;

Руководитель проекта: Сельянишина А.М., заместитель директора по УВР;

Команда проекта:

Суворина А.В. – заместитель директора по УВР;

Гончарова В.Н. – заместитель директора по ВР;

Классные руководители.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение п.3.4 порядка формирования портфолио в положении «Портфолио обучающегося МАОУ Лицей № 82 г. Челябинска»

Последствия: снижение качества обучения; снижение имиджа образовательной организации.

Причины возникновения: отсутствие стандарта «Наполнение портфолио обучающихся среднего общего уровня образования»

Ценность для заказчика: повышение качества обучения; повышение имиджа образовательной организации

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт «Наполнения портфолио обучающихся среднего общего уровня образования»	отсутствует	наличие
Время наполнения портфолио обучающихся среднего общего уровня образования	960 минут*	сокращение в 2 раза

*Показатель может быть уточнен в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 1.04.2025.

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса: 15.05.2025;

– разработка карты текущего состояния процесса – 14.04.2025;

– разработка карты целевого состояния процесса – 29.04.2025;

– разработка плана реализации проекта – 15.04.2025.

3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 30.05.2025.

4. Внедрение улучшений – 01.06.2025.

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 25.06.2025.

6. Защита и закрытие проекта – 27.06.2025.

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

 / Е.С. Федорова